



LANDTAG RHEINLAND-PFALZ  
Abgeordneter  
MICHAEL WÄSCHENBACH

## 25 Jahre

# Chronologie der Ortsumgehung Rennerod - B54n

### **28. April 1993**

Laut Beschluss des Verkehrsausschusses vom 28. April 1993 ist die Ortsumgehung B 54 Rennerod „aus der Einordnung ‚weiterer Bedarf‘ in die Dringlichkeit ‚vordringlicher Bedarf‘ aufzunehmen. Die mit einer Länge von 2,3 km und Kosten von 11,5 Millionen DM projektierte Maßnahme soll nach dem Willen des Bundestages somit im Zuge des neuen Bundesverkehrswegeplans realisiert werden.“ (Brief von MdB Hörster an Bürgermeister Daum am 30. April 1993).

### **06. Dezember 1995**

Der Stadtrat Rennerod stimmt dem Bau der Westumgehung grundsätzlich zu. Die ortsferne Variante (1a und 1b) soll für die weitere Planung zugrunde gelegt werden. Dabei soll ein größtmöglicher Abstand zur bebauten Ortslage hergestellt werden. Die weitere Planung ist im Benehmen mit der Stadt Rennerod vorzunehmen. Der Stadtrat ist frühzeitig über die einzelnen Planungsergebnisse zu informieren. Zudem drängt der Stadtrat auf eine schnelle Verwirklichung der Umgehung Emmerichenhain und fordert alle Politiker auf, sich dafür einzusetzen. Der mögliche Trassenverlauf ist bei der jetzigen Planung (Umgehung Rennerod) zu berücksichtigen.

### **29. April 1996**

Der Stadtrat Rennerod beschließt weitere grundsätzliche Anforderungen an die Trasse. Dies betrifft insbesondere den zukünftigen Verlauf der Umgehung, ergänzend zum Beschluss vom 06. Dezember 1995 (s. o.). Die weiteren Anforderungen betreffen insbesondere Gebiete von Bürgerinnen und Bürgern. Der geplante Ausbau ist parteipolitisch nicht ganz unumstritten.

### **06. Juni 2000**

Auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Angela Schneider-Forst (CDU) –Drs. [13/5867](#)– zu Planung-, Kosten- und Realisierungssachstand für die Ortsumgehung Rennerod antwortet die Landesregierung, dass das Raumordnungsverfahren für den Bau einer Ortsumgehung in Vorbereitung ist. Die Aufgaben der Planung einer Ortsumgehung Rennerod im Zuge der B 54 obliegen derzeit den Straßenbaubehörden des Landes Rheinland-Pfalz im Auftrag des Bundes. Die örtlichen Arbeiten zur B 54 werden vom Straßenbauprojektamt Vallendar betreut.

### **01. Juni 2003**

Übertragung der Planungsaufgaben zu der Maßnahme vom LBM Koblenz auf den LBM Diez.

## **Frühjahr 2006**

Im Zuge der Genehmigung der *Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsplanes* im Frühjahr 2006, nahm das Mainzer Innenministerium den Neubau der Bundesstraße 255 von der A3 bis zur A45 sowie die Ortsumgehung Rennerod im Zuge der B54 aus der obersten Priorität.

## **1. August 2006**

In einer kleinen Anfrage zur Zurückstufung der B 54 – Ortsumgehung Rennerod (Drs. 15/182) <http://www.landtag.rlp.de/landtag/drucksachen/182-15.pdf> wird geantwortet: „Es geht somit nicht um eine Zurückstufung, sondern um die Richtigstellung der Einstufung der Straßenbaumaßnahmen im Rahmen des neu aufgestellten regionalen Raumordnungsplanes Mittelrhein-Westerwald. .... Diesbezügliche Straßenplanungen sollen begonnen bzw. weitergeführt und umgesetzt werden, hinsichtlich der B 54 auch vorrangig und zeitnah. Insoweit ist die Behauptung, dass die Landesregierung die B 54 mit den entsprechenden Ortsumgehungen aus der obersten Priorität herausgenommen habe, unzutreffend.“ .... „Für die Umgehung Rennerod soll noch in 2006 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden.“

## **21. August 2006**

In der Drs. [15/188](#) spricht Herr Staatsminister Hendrik Hering davon, dass die Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für die Ortsumgehung Rennerod im Zuge der B 54 noch im Jahr 2006 erfolgen soll.

## **24.08.2006**

Staatssekretär Roger Lewentz teilt in einem Schreiben an die VG-Verwaltung Rennerod mit: " ...soll für die in den vordringlichen Bedarfsplan 2004 in den vordringlichen Bedarf eingestufte Umgehung Rennerod noch in 2006 das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden."

## **09. November 2006**

Gemäß einem Schreiben vom 09. November 2006 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung an Landrat Weinert ist „*die OU Rennerod im Zuge der B 54 im Bedarfsplan in der Vordringlichsten Kategorie eingestuft. Nachdem am 12. Juni 2001 der raumordnerische Bescheid für eine westliche Umgehung erging, erarbeitet die rheinland-pfälzische Straßenbauverwaltung derzeit die Detailplanung (RO-Vorentwurf). Nach erfolgter Vorlage des aufgestellten RO-Vorentwurfes beim Bundesministerium für Verkehr [...] beabsichtigt die Straßenbauverwaltung Rheinland-Pfalz das erforderliche Planfeststellungsverfahren einzuleiten.*“

## **08. Januar 2007**

Laut Dipl.-Ing. Bernd Hölzgen vom Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (anlässlich der Straßenverkehrskonferenz am 08. Januar 2007 im Kreishaus in Montabaur) sollte das Planfeststellungsverfahren Mitte 2008 eingeleitet werden.

## **Februar 2008 bis August 2008**

Durchführung Sicherheitsaudit (lt. Drs. [16/2195](#))

## **Mai 2009**

Entwurfsplanung (RE-Entwurf) für die Ortsumgehung Rennerod wurde laut Minister Lewentz (Antwortschreiben an MdL Seekatz vom 14. Mai 2012) an den Bund weitergeleitet. Im Anschluss wurden die Planfeststellungsunterlagen erstellt.

## **01. Dezember 2009**

Genehmigung der Entwurfsplanung durch das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS).

## **Anfang 2010**

Einarbeitung der Prüfungsanmerkungen des BMVBS und Erstellung der zusätzlichen Unterlagen des Genehmigungsentwurfs, u. a. Beauftragung der Erstellung der Grunderwerbsunterlagen und des Bauwerksverzeichnisses.

## **Mitte 2010**

Einleitung des vorzeitigen Grunderwerbs.

## **September 2010**

Beauftragung der Anpassung und Aktualisierung der landespflegerischen Fachbeiträge für das Planfeststellungsverfahren.

## **2010**

Bei der letzten 5-Jahreszählung in 2010 betrug das Verkehrsaufkommen 15.453 Fahrzeuge / Tag.

Anmerkung: Vergleiche aber Angaben aus der kleinen Anfrage vom 4.4.2013 (s.u): Die Verkehrsbelastung der Stadt Rennerod liegt gemäß Verkehrszählung aus dem Jahr 2010 bei 16 424 Kraftfahrzeugen pro Tag.

## **Ab Mai 2011**

Zusammenstellung der Mustermappe für das Planfeststellungsverfahren.  
Abstimmung der Begleitplanung mit der SGD Nord – Obere Naturschutzbehörde.

## **11. April 2012**

Schreiben des Abgeordneten Ralf Seekatz an Herrn Minister Lewentz mit der Bitte, die Planungen zu forcieren, da laut den Aussagen des Stadtbürgermeisters Hans-Jürgen Heene (SPD) vom 03. April 2012 die Planfeststellungsverfahren bereits im Sommer 2011 hätten eingeleitet werden müssen. In seiner Pressemitteilung spricht er davon, dass die Planunterlagen erst jetzt erstellt wurden und nunmehr vom LBM Diez zur Prüfung an die Planfeststellungsbehörde in Koblenz gesendet werden müssen. Die Prüfung soll weitere sechs Wochen Zeit in Anspruch nehmen.

## **Mai 2012**

Die Westerwälder Zeitung berichtet in ihrer Ausgabe vom 02. Mai 2012, dass die B 54 Ortsumgehung Rennerod in den Investitionsrahmenplan aufgenommen wurde. Dies hat der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium, Dr. Andreas Scheuer, über Herrn MdB Joachim Hörster mitgeteilt (siehe auch Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Rennerod 19/2012). Der Investitionsrahmenplan ist zwar kein Finanzierungsplan, stelle aber den Planungsrahmen für das Erhalten der Bundesverkehrsnetze dar.

## **Mai 2012**

Laut Antwortschreiben von Herrn Minister Lewentz an MdL Seekatz (14. Mai 2012) wurden die Planfeststellungsunterlagen kürzlich der Planfeststellungsbehörde zur Prüfung vorgelegt.

## September 2012

Öffentliche Informationsveranstaltung (lt. Drs. [16/2195](#))

## Oktober 2012

Offenlage der Planfeststellungsunterlagen. Einleitung des Planfeststellungsverfahrens für die Ortsumgehung Rennerod laut Aussage der Landesregierung (Drs. [16/2195](#)). Unterlagen noch auf der Homepage des LBM <http://pfv.lbm-rlp.org/de/planfeststellungsverfahren/b-str/b54-rennerod/>

## Seit Dezember 2012

Prüfung der Einwendungen und Anfertigung der Stellungnahmen (mit Ziel, die Stellungnahmen bis Ende 2013 abzuarbeiten).

## 04. April 2013

Kleine Anfrage des Abgeordneten Ralf Seekatz bezüglich des allgemeinen Planungsstandes der Ortsumgehung Rennerod (Drs. [16/2195](#)). Die tabellarische Auflistung zeigt die bereits erfolgten Planungsschritte. Die Verkehrsbelastung der Stadt Rennerod liegt gemäß Verkehrszählung aus dem Jahr 2010 bei 16 424 Kraftfahrzeugen pro Tag. Die Landesregierung kann zum Zeitpunkt der Anfrage noch nicht sagen, wann voraussichtlich Baurecht für die Umgehung vorliegen wird. Die Prognosebelastung für das Jahr 2020 liegt bei etwa 23 000 Kraftfahrzeugen pro Tag. Namens der Landesregierung wird allerdings darauf hingewiesen, dass diese Auslastung nach neuen Erkenntnissen voraussichtlich nicht komplett erreicht werden wird.

## 23. April 2014

Kleine Anfrage des Abgeordneten Ralf Seekatz zum Thema „Geschwindigkeitsbegrenzung Ortsdurchfahrt B 54 Rennerod“ (Drs. [16/3510](#)) auf 30 km/h im Zeitraum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. Das Ministerium verweist auf die örtlich zuständige Straßenverkehrsbehörde als „Herrin des Verfahrens“.

## März 2015

Kleine Anfrage (Drs. [16/4704](#)) von Michael Wäschenbach nach Planungsstand und Festlegung weiterer Projekttermine bis hin zur Fertigstellung der Ortsumgehung Rennerod (B54). Die Landesregierung antwortet, dass die ergänzende **Deckblattplanung** voraussichtlich Mitte 2015 fertiggestellt ist, sodass die Planfeststellungsbehörde dann eine ergänzende Anhörung durchführen kann.

## Juli 2015

CDU-Verkehrsexperte Patrick Schnieder, MdB besucht Brennpunkt Rennerod an der B54, um sich mit den örtlichen CDU-Vertretern (u.a. Landrat Schwickert, MdL Seekatz und Wäschenbach), VG-BM Gerrit Müller, Johannes Gerz vom Gewerbeverein Rennerod für die Beratungen zum Bundesverkehrswegeplan (BVWP) ein Bild von der Situation zu machen.

*Link zum Artikel: [http://m.nnp.de/lokales/limburg\\_und\\_umgebung/Umgehung-Rennerod-Dranbleiben;art680,1513777](http://m.nnp.de/lokales/limburg_und_umgebung/Umgehung-Rennerod-Dranbleiben;art680,1513777)*

## 2015

Die Straßenverkehrszählung des Bundes aus dem Jahr 2015 beziffert das Verkehrsaufkommen im Zentrum Rennerods (mit Zuleitung der L 298) von Dienstag bis Donnerstag mit 16.356 Fahrzeugen täglich. An werktäglichen Nachmittagen

durchqueren zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr im Durchschnitt 682 Fahrzeuge stündlich die Innenstadt, freitags sind es sogar 708 Fahrzeuge innerhalb von 60 Minuten.

### **01./23. September 2016**

Kleine Anfrage des Abgeordneten Michael Wäschenbach (Drs. [17/855](#)) bezüglich der Orte Irmtraut und Rennerod-Emmerichenhain, die nicht in den aktuellen Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurden, trotz mindestens gleicher Verkehrsbelastungen wie in den Orten Rennerod und Waldmühlen. Das Ministerium (Drs. [17/1082](#)) sieht in der Umgehung um die Orte Irmtraut und Rennerod-Emmerichenhain in Konkurrenz zu anderen Vorhaben nur eine nachgeordnete Priorität.

### **20. Oktober 2016**

Die SPD-Westerwald veröffentlicht auf ihrer Homepage einen Artikel mit dem Titel: „Anfrage der SPD-Abgeordneten Bätzing-Lichtenthäler ergibt: Planfeststellung für B54-Umgehung erfolgt voraussichtlich Ende 2017“. Die Ministerin geht davon aus, dass der Bau dann im Jahr 2019, spätestens jedoch 2020 beginnen kann, wenn gegen den Plan keine Klage erhoben wird.

Link zum Artikel: <http://www.spd-westerwald.de/meldungen/ortsumgehung-rennerod-kommt-2019-20/>

### **10. Januar 2017**

Zu Beginn des Jahres 2017 teilte die zuständige Planungsbehörde mit, dass ein Planungsbüro derzeit noch mit der Überarbeitung des Deckblatts beschäftigt sei, aber zugleich angehalten wurde, die Bearbeitung schnellstmöglich voranzutreiben. Die Unterlagen werden vom LBM noch im Januar erwartet. Auf dieser Basis müssen danach noch die landespflegerischen Unterlagen ergänzt/geändert und der Grunderwerb angepasst werden. Es wird angekündigt, dass nach diesen Schritten die Unterlagen der Planfeststellungsbehörde für die ergänzende Offenlage zugeleitet werden. Der LBM weist auf diverse Personalveränderungen und eine hohe Aufgabenfülle hin, wodurch es zu Verzögerungen kommen kann und genaue Aussagen zum weiteren Verlauf daher derzeit nicht getroffen werden können.

### **06. Februar 2017**

Schreiben von MdL Wäschenbach zum Vorantreiben des Spatenstiches zur Ortsumgehung an Minister Dr. Volker Wissing anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Stadt Rennerod.

### **März 2017 (I)**

Antwortschreiben von Minister Dr. Volker Wissing, der die Fertigstellung der **Deckblattplanung** für die erste Jahreshälfte 2017 prognostiziert. Der LBM Diez sei derzeit dabei, die notwendigen Unterlagen für das ergänzende Verfahren zu erstellen. Dazu müsse ein Großteil der Planung –Technik, Landespflege, Grunderwerb– angepasst werden. Auf Basis der Planänderungen müsse ergänzend ein Gutachten hinsichtlich der Existenzgefährdung eines landwirtschaftlichen Betriebes fortgeschrieben und dem Dienstleistungszentrum ländlicher Raum (DLR) samt Änderungsplanung vorgelegt werden.

Anmerkung: Das Schreiben ist zum großen Teil abgeschrieben aus der Antwort zur kleinen Anfrage MdL Wäschenbach, März 2015 Drs. 16/4704.

*Der Schriftverkehr ist der Anlage beigelegt.*

## **März 2017 (II)**

Minister Dr. Volker Wissing und Sozialministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler besuchen Rennerod. In der Westerwälder Zeitung erscheint der Artikel: „Ziel: Westumgehung soll 2019 gebaut werden“. Der Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez, Lutz Nink, erklärt, dass der Planfeststellungsbeschluss im **Laufe des kommenden Jahres** stehen solle. Dann dauert es noch etwa ein Jahr, bis gebaut werden kann. Die Planungskapazitäten seien beim LBM vorhanden, das Geld vom Bund sei da.

## **06. März 2017**

Nach dem erschienenen Artikel „Ziel: Westumgehung soll 2019 gebaut werden“ in der Westerwälder Zeitung vom 04. März 2017, erkundigt sich Paula Maria Maaß nach dem Termin und dem Ergebnis der letzten Verkehrszählung in Rennerod. Der Westerwaldkreis erhält auf Nachfrage vom LBM Diez die Information, dass zurzeit keine aktuelle Messung vorliegt. Im Rahmen einer Fünf-Jahres-Zählung wurde die Verkehrsbelastung im Jahr 2010 in einer Größenordnung von **15 453 Fahrzeugen** pro Tag festgestellt. Dabei betrug der Anteil des Güterverkehrs 8%, der des Schwerverkehrs lag bei 6%. Nach Angabe des LBM Diez ist die letzte Verkehrszählung aus dem Jahr 2015 noch **nicht** ausgewertet.

Anmerkung: Vergleiche aber Angaben aus der kleinen Anfrage vom 4.4.2013 (s.o.): Die Verkehrsbelastung der Stadt Rennerod liegt gemäß Verkehrszählung aus dem Jahr 2010 bei **16 424 Kraftfahrzeugen** pro Tag.

## **15. Mai 2017**

In einer Einwohnerversammlung teilen Vertreter des LBM mit, dass die Planunterlagen vor den Sommerferien 2017 an die Planfeststellungsbehörde in Koblenz zur Durchführung der ergänzenden Offenlage gesendet werden.

## **8. September 2017**

MdB Dr. Nick fordert in der RZ das Land auf, dringend notwendige Projekte wie die Umgehung Rennerod umzusetzen und die Anbindung der Region zu verbessern.

## **15. September 2017**

Bei Recherchen wird MdL Wäschenbach auf die Internetseite [www.umgehung-rennerod.de](http://www.umgehung-rennerod.de) der „Bürgerinitiative ‚Für eine schnelle Westumgehung‘ i. G.“ aufmerksam. Dort wird auch auf die zugehörige Facebook-Seite mit dem Titel „U 54 – Umgehung Rennerod“ verwiesen, die zum aktuellen Zeitpunkt 277 „Gefällt mir“-Angaben aufweist.

## **Hinweis:**

Auf der Internetseite der Planfeststellungsbehörde des Landesbetriebs für Mobilität findet man einen Plan, der den zukünftigen Verlauf der Umgehung wiedergibt:

[http://pfv.lbm-rlp.org/Planfeststellung/Aktuelle-](http://pfv.lbm-rlp.org/Planfeststellung/Aktuelle-Planfeststellungsverfahren/binarywriterservlet?imgUid=511501ee-4968-9931-a6d5-97e15dd30cc7&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111)

[Planfeststellungsverfahren/binarywriterservlet?imgUid=511501ee-4968-9931-a6d5-97e15dd30cc7&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111](http://pfv.lbm-rlp.org/Planfeststellung/Aktuelle-Planfeststellungsverfahren/binarywriterservlet?imgUid=511501ee-4968-9931-a6d5-97e15dd30cc7&uBasVariant=11111111-1111-1111-1111-111111111111)

## Bundesverkehrswegeplan 2030

Das Projekt ist unter der laufenden Nr. 42 (Rheinland-Pfalz) als „hoch“ und 2-streifiger Neubau eingestuft.

## Verkehrszählungen/Prognosen

Der ADAC geht bei seiner Hochrechnung von jährlich 2 bis 3 % beim Individualverkehr / Personenverkehr und 3 bis 4 % beim Schwerlastverkehr / LKW-Verkehr aus.

Bei der letzten 5-Jahreszählung in 2010 betrug das Verkehrsaufkommen 15.453 Fahrzeuge / Tag. Die letzte Zählung aus 2015 ist – nach Auskunft des LBM in Diez – noch nicht ausgewertet.

Geht man also von 15.453 Fahrzeugen in 2010 aus. so ergibt sich bei den Hochrechnungen des ADAC – bei einem Mittelwert von 2.5 % -eine Verkehrsbelastung von täglich

2010:	15.453 Fahrzeuge, lt. Bundesverkehrszählung:	16.424 KFZ / Tag
2011:	+ 2.5 %      386	15.839
2012:	+ 396	16.235
2014:	+ 381	16.616
2015:	+ 415	17.031
2016:	+ 426	17.457

## Frage im Pressegespräch: Was ist der letzte Stand in der Verwaltung????

### Legende:

- *Drs.:* Drucksache
- *MdB:* Mitglied des Bundestages
- *LBM:* Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz
- Links sind [blau unterstrichen](#) und führen mit einem Klick darauf direkt zu den dazugehörigen Drucksachen/Dokumenten (digitale Form der Chronologie erforderlich).
- *Hinweis zur gedruckten Fassung:*  
Sie können alle Drucksachen (Drs.) im „Offenen Parlamentarischen Auskunftssystem“ des Landtags abrufen. Besuchen Sie dazu die Seite [http://opal.rlp.de/starweb/OPAL\\_extern/index.htm](http://opal.rlp.de/starweb/OPAL_extern/index.htm).

**Stand:** Ende 2017

### zusammengestellt von:

Michael Wäschenbach MdL,  
Robert Fischbach, studentischer Mitarbeiter  
mit Unterstützung durch örtliche Akteure der CDU-Rennerod, insbesondere Frau Paula Maria Maaß